MIASTO I GMINA BIERUTOW

Bierutéw, dnia 07.09.2017 r.

GS.2710.8.3.2017.SP

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych
w miejscowosci Karwiniec - droga o nawierzchni thuczniowej

Zapytanie nr 1 z odp.

1. Prosze o odpowiedz dlaczego w przedmiarach robot dolna i gorna warstwa podbudowy
z kruszywa ma tq sama powierzchnig a w rysunkach réznq?
odp.: Wlasciwa powierzchnia obu warstw podbudowy z kruszywa przedstawiona zostala

w przedmiarze robét.

2. W jakiej odlegtosci od budowy znajduje sie wysypisko na ktore trzeba wywiez¢ urobek ziemny
i kto ponosi koszty transportu i utylizacji.
odp.: Wywoz urobku zgodnie z przedmiarem lezy po stronie Wykonawcy. Wysypisko

znajduje si¢ w odleglosci 2,6 km od terenu robdt.

3. W dniu 02.09.2017r. wykonalismy sondowanie gruntow i wyniki nas zaniepokoily gdyz na
wigkszosci przebiegu trasy drogi grunty to niestabilne gliny i ily. Prosze o odpowiedz kto
poniesie koszty ewentualnych robdt stabilizacyjnych grunt, jesli po wykonaniu koryta wyniki
zageszczen nie wyjdq?
odp.:Ewentualne koszty robot stabilizacyjnych zostana poniesione przez

Zamawiajacego.

4. Czy zamawiajqcy posiada badania geologiczne, ktore bedq zaprzeczaly naszym badaniom.
odp.: Nie dysponujemy badaniami geologicznymi.

5. Czy w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych np. stabilizacji gruntu
Zamawiajqcy przewiduje przediuzenie terminu realizacji poszczegolnych odcinkow?
odp.: Nie

6. W zwiqzku z bardzo krétkim terminem realizacji odcinka nr I, tj. max. do dnia 10.10.2017r.
informujemy, ze wykonanie jest tylko mozliwe jesli zamawiajqcy posiada ostateczne
uzgodnienia wlqczenia do drogi wojewodzkiej wraz z uzgodniona tymczasowq organizacja
ruchu. Czy Zamawiajqcy posiada takie dokumenty na dzien dzisiejszy?
odp.: Roboty wykonywane beda wylacznie w granicach dzialek stanowiacych wlasnosé

Miasta i Gminy Bierutow bez wlaczenia w pas drogi wojewodzkiej. Uzgodnienia
oraz tymczasowa organizacja ruchu nie jest w tym przypadku wymagana.

7. Czy koniecznos¢ wykonania uzgodnien i organizacji czasowej ruchu, po podpisaniu umowy,
bedzie podstawq anekSowania terminu realizacji robot?
odp.: W zwiazku z odpowiedzia podang na pyt. 6, z powodu wymienionego w pyt. 7 nie

bedzie konieczne aneksowanie terminu realizacji robot.
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Czy zamawiajqcy posiada wykupione gruntu pod calq inwestycje, i zostaly tam wyniesione

granice dziatek drogowych?

odp.: Cala inwestycja zaplanowana jest w granicach dzialek stanowigcych wlasnos$é
Miasta i Gminy Bierutow i nie wystepuje konieczno$S¢ zajecia innych
nieruchomosci. Geodezyjne granice dzialek nie zostaly aktualnie wyniesione
w terenie.

Prosimy o zmiane trzeciego kryterium oceny ofert z terminu realizacji robot np. na

doswiadczenie kierownika budowy. Skrocenie terminu odcinka I z 10.10.2017r. o 10 dni jest

nierealny, a pozostatych odcinkow z 20.12.2017 juz tak. Kryterium dla obu odcinkow

w ,,jednym worku” jest bez sensu i uniemozliwia uzyskanie 20 pkt. jaki sens punktowy dla

zamawiajqcego ma krotszy termin realizacji o 10 dni jesli moze to powodowac wybor drozszej

oferty o niematq kwote?

Np.

Oferta nr 1.

1.cena 370.000 z{ brutto

2.gwarancja i rekojmia 4 lata

3.termin skrocony o 10 dni

liczba punktow : cena 40,5pkt, gwarancja i rekojmia 20 pkt, termin 20 pkt. Razem 80,5 pkt.

Oferta nr 2

1.cena 250.000 zZ brutto

2.gwarancja i rekojmia 4 lata

3.termin skrocony o 0 dni

liczba punktow : cena 60pkt, gwarancja i rekojmia 20 pkt, termin 0 pkt. Razem 80 pkt.

Czy dla zamawiajqcego skrocenie terminu realizacji robot o 10 dni jest warte 120.000 z{. To

prawie o 50 % drozsza oferta od najtanszej zaproponowanej ceny?

odp.: Zamawiajacy nie zmieni trzeciego kryterium oceny ofert, lecz dokonal wzgledem
tego kryterium modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zaméwienia (patrz
MODYFIKACJA 11)
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